

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม

นายณัฐฤกษ์ แต่งโสภา

งานที่พัฒนา

ทำการย้ายข้อมูลระบบที่พัฒนาร่วมกับข้อมูล HIS ไว้ใน Port 90

ทำการย้ายสำเร็จแล้ว

- ระบบคำนวณสารอาหารทางโภชนาการผู้ป่วย (Smart Ward)
- ระบบให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน Home Chemotherapy
- ระบบ Smart Nursing Care (ฟอร์มปรอท Vital Signs)
- ระบบบันทึกข้อมูลผลงาน TQM

กำลังพัฒนาระบบอยู่ (รอการย้าย)

- ระบบบริหารจัดการเครื่องมือ ทางกายภาพ
- ระบบพยาธิ
- ระบบ Identify

ระบบที่ไม่ได้ใช้งานหรือระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับ HIS

- ระบบประมวลผลแปลงข้อมูลการเงิน SSB
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จสวัสดิการ

ระบบ Identify พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

เนื่องจากฉลากยาที่ออกจากห้องยาโดยพิมพ์จากระบบ RHIS ไม่ชัดเจน ไม่สามารถสแกนให้ยาได้ทุกซอง ยาจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบออกฉลากยาใหม่โดยมีการสร้าง Barcode ใหม่ขึ้นเอง

จุดประสงค์ : เพื่อใช้งานระบบ Identify สแกนให้ยาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพโดยมีแผนการทำงานดังนี้

- ออกแบบฉลากซองยาผู้ป่วยใน IPD ใหม่
- สร้าง Barcode ติดกับฉลากยาที่ออกแบบเอง
- ออกแบบหน้าหลักการใช้งานระบบออกฉลากซองยา (ห้องยา)

ระหว่างพัฒนาระบบออกฉลากยาใหม่ ได้สร้างระบบออกฉลากยาชั่วคราวโดยพยาบาลผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ฉลากออกมาสแกนให้ยาผู้ป่วยได้ทันที ในกรณีที่ซองยาในห้องยาไม่สามารถสแกน Barcode ได้